Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
1796	Paralisada

Descrição

RECUPERAÇÃO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM ADIÇÃO DE MATERIAL E PATROLAMENTO, NA ROD. PI-216, TRECHO: MILTON BRANDÃO/KM-09(ENTR.BR-404), COM EXT. DE 9,00KM E 8,00M DE LARGURA

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
143.449,92	15/05/2009	30 dias

Executante	Documento
CMA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	00.524.443/0001-81

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

fONTE 00, PROJETO/ATIVIDADE

Controle Interno	Nº da ART/CREA