Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: STRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE TERESINA

Código	Situação da Obra
18015	Em andamento

Descrição

IMPLANTAÇÃO DA FAIXA EXCLUSIVA DE ÔNIBUS ENTRE OS TERMINAIS LESTE/SUDESTE, EM TERESINA-PI

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
6.880.354,02	01/03/2017	300 dias

Executante	Documento
R. MELO CONSTRUTORA LTDA	01.857.346/0001-73

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Estradas vicinais/municipais

Fonte de Recurso

0224(OGU)

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 04:57