Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: STRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE TERESINA

Código	Situação da Obra
18033	Em andamento

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES CONTINUADOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICIPIO DE TERESINA-PI, DE ACORDO COM O SEGUINTE LOTE: LOTE II- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL NAS ZONAS URBANAS E RURAIS SUL E SUDESTE/EQUIPE DE APOIO

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
2.956.876,37	05/11/2020	365 dias

Executante	Documento
ENSIN- Empresa Nacional de Sinalização e Eletrificação Ltda	58.836.933/0001-01

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

1001100- RECURSOS ORDINÁRIOS- GERAL/ 1630115- RECURSOS VINCULADOSAO TRÂNSITO-RECURSOS VINCULADOS.

Controle Interno	Nº da ART/CREA