Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE MONSENHOR GIL

Código	Situação da Obra
1804	Encerrada

Descrição

REFORMA DA PRAÇA NORONHA ALMEIDA.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
341.012,50	04/08/2009	180 dias

Executante	Documento
SKORA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	07.247.216/0001-03

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Praça

Fonte de Recurso

FPM, ICMS E CONVÊNIO COM O MIN. DO TURISMO.

Controle Interno	Nº da ART/CREA