Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-LESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
1811	Em andamento

Descrição

Retirada de material depositado pelas aguas do rio Poti,sobre as avenidas Cajuína e Raul Lopes,entre as pontes Wall Ferraz e do Sesquiscentenario e outros locais;Retirada de familias de areas alagadas das vilas:Mandacaru,São Jose,Santa Barbara,e dos bairros:Noivos,Dom Avelar e outros;Preparação de lotes para assentamentamento de familias retiradas de areas alagadas.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
113.246,93	07/05/2009	60 dias

Executante	Documento
J.S. ENGENHARIA LTDA	03.864.957/0001-74

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

PREFEITURA DE TERESINA (PMT-0100)

Controle Interno	Nº da ART/CREA