Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE FRANCINOPOLIS

Código	Situação da Obra
187	Concluída

Descrição

Substituição do tabuleiro de uma ponte sobre o Rio Berlenga

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
69.000,00	29/10/2007	90 dias

Executante	Documento
ETEC - EMPRESA TECNICA DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	04.850.955/0001-99

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

Fundo Especial do Petróleo

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 22:11