Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DAS CIDADES

Código	Situação da Obra
1935	Paralisada

Descrição

CONSTRUÇÃO MATADOURO PÚBLICO

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
101.672,26	06/04/2009	120 dias

Executante	Documento
Construtora Oliveira LTDA.	02.412.944/0001-00

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

00

Controle Interno	Nº da ART/CREA
09/2009	

Impresso em: 21/11/2026 05:03