Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DAS CIDADES

Código	Situação da Obra
1939	Em andamento

Descrição

CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
147.187,46	14/04/2009	120 dias

Executante	Documento
Obradeq Construções Ltda.	02.499.787/0001-03

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

00

Controle Interno	Nº da ART/CREA
15/2009	

Impresso em: 21/11/2026 05:02