Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DAS CIDADES

Código	Situação da Obra
1958	Paralisada

Descrição

CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO COM POÇO TUBULAR

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
126.885,46	23/06/2009	120 dias

Executante	Documento
DRS CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	08.683.701/0001-84

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

00

Controle Interno	Nº da ART/CREA
32/2009	

Impresso em: 21/11/2026 06:14