Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DAS CIDADES

Código	Situação da Obra
1970	Em andamento

Descrição

CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO COM POÇO TUBULAR

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
136.621,46	10/08/2009	120 dias

Executante	Documento
OASIS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	01.640.947/0001-20

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

00

Controle Interno	Nº da ART/CREA
45/2009	

Impresso em: 21/11/2026 06:31