Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
199182	Concluída

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - (TSD), NA PISTA E TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (TSS), NOS ACOSTAMENTOS DA RODOVIA ESTADUAL PI-110, TRECHO: BARRAS-PI/ MIGUEL ALVES-PI, EXTENSÃO DE 77,054 KM, NOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO COCAIS (TD2) E ENTRE RIOS (TD4)

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
43.759.477,92	23/10/2023	540 dias

Executante	Documento
CONSÓRCIO S & B PI-110.	52.537.600/0001-97

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Pavimentação Asfáltica

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso - Código 754; Projeto/Atividade – 26.782. 0008. 1967; Natureza da Despesa – 44.90.51 - Obras e Instalações.

Controle Interno	Nº da ART/CREA
	1920230032723