Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
2015	Em andamento

Descrição

Conclusão dos Serviços de Melhoramento da Implantação e Pavimentação Asfáltica em TSD, na Rodovia PI-130, trecho: Palmeirais/Amarante, com extensão de 44,12 km.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
7.193.053,39	10/08/2009	150 dias

Executante	Documento
MULTIPLA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.624.117/0001-41

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso 16 – Operações de Crédito Internas e 00 – Recursos do Tesouro Estadual

Controle Interno	Nº da ART/CREA
PJU/41/2009	