Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

Órgão: P. M. DE JUAZEIRO DO PIAUI

Código	Situação da Obra
2059	Em andamento

Descrição

IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO DE 1.608,00 M DE MEIO FIO PARA O LOTEAMENTO JOSE PERERIRA MILANEZ(CONJ. BEL. MILANEZ)

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
23.718,00	05/10/2009	180 dias

Executante	Documento

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

FPM, ICMS OUTROS

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 23:43