Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE WALL FERRAZ

Código	Situação da Obra
2062	Em andamento

Descrição

serviços de Melhoria Hobitacional

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
775.838,07	20/07/2009	180 dias

Executante	Documento
R. J. CONSTRUÇÕES	11.597.903/0001-18

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Melhoria Habitacional

Fonte de Recurso

PMWF/FUNASA

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 19:53