Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Código	Situação da Obra
209174	Concluída

Descrição

Reforma e ampliação do Campus Dom José Vásquez Diaz da Universidade Estadual do Piauí no município de Bom Jesus.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
3.177.598,01	06/11/2023	360 dias

Executante	Documento
PRADA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS & CONSTRUÇÕES LTDA	35.157.141/0001-05

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

500

Controle Interno	Nº da ART/CREA
SEI 00089.009294/2022-26	

Impresso em: 20/11/2026 19:40