Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DAS CIDADES

Código	Situação da Obra
2092	Em andamento

Descrição

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
87.636,36	14/09/2009	90 dias

Executante	Documento
OASIS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	01.640.947/0001-20

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Praça

Fonte de Recurso

00

Controle Interno	Nº da ART/CREA
052/2009	

Impresso em: 21/11/2026 06:57