Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
210	Em andamento

Descrição

Pavimentação em paralelo roxo, sarjeta, meio-fio e outros, na rua entre as quadras 10 A, 10, 11 e qu

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
21.784,31	03/03/2008	60 dias

Executante	Documento
C.A. Construtora Ltda	08.568.678/0001-87

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

100

Controle Interno	Nº da ART/CREA