Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código	Situação da Obra
2121	Em andamento

Descrição

IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO EM REVESTIMENTO PRIMARIO DA RODOVIA MUNICIPAL, TRECHO GAMELAIRA DO MIMBO, LOCALIDADE FORMIGA, EXTENSAO: 7,70 KM, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PI.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
137.168,56	19/09/2008	90 dias

Executante	Documento
COMASE-CONSTRUÇÃO, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	34.967.836/0001-81

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Estradas vicinais/municipais

Fonte de Recurso

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÃ

Controle Interno	Nº da ART/CREA
CV-023/2008	