Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE PALMEIRA DO PIAUI

Código	Situação da Obra
2205	Concluída

Descrição

Rebaixamento e recuperação da ladeira da Barra de Malva.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
13.190,00	01/10/2009	30 dias

Executante	Documento

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

FPM, ICMS E ARREDAÇÃO PRÓPRIA DO MUNICÍPIO

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 07:26