Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE TERESINA

Código	Situação da Obra
2248	Encerrada

Descrição

Colocação de piso em granilite, revestimento cerâmico, forro em pvc nas salas; reforma dos WC dos alunos com adequação para PCD; construção de rampas, construção de sala para APE e adaptação de sala para laboratório de informática; reforma da quadra de esportes e pintura geral na ESCOLA MUNICIPAL TERESA NORONHA, localizada na Av. João Antonio Leitão, bairro Piçarreira, zona leste de Teresina-Pi.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
177.791,88	03/12/2007	165 dias

Executante	Documento
MJP CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	03.734.913/0001-20

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Escolas

Fonte de Recurso

Municipalidade, fonte 100

Controle Interno	Nº da ART/CREA
042/4299/2007	

Impresso em: 20/11/2026 22:00