Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
2298	Concluída

Descrição

Execução dos serviços de implantação de obras de artes na rodovia PI – 241, trecho: Entr. PI – 143 / Santo Inácio do Piauí.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
102.231,72	30/11/2009	60 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA JUREMA LTDA.	05.802.590/0001-90

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

Fonte 00 - Recursos Ordinários - Tesouro Estadual e Fonte 16 - Operações de crédito internas

Controle Interno	Nº da ART/CREA
41/2009DUEN	