Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE MARCOLANDIA

Código	Situação da Obra
2316	Em andamento

Descrição

SERVICOS DE RETIFICACAO DO GREIDE

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
20.906,28	15/11/2009	60 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA AVANÇO LTDA.	08.227.046/0001-50

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

DOTACOES ORCAMENTARIAS PROPRIAS

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 21:34