Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
239197	Concluída

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL COM 10.872KM DE EXTENSÃO (PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS), INCLUSIVE O CADASTRO DOS BUEIROS, PONTES E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
18.961.550,43	17/01/2024	600 dias

Executante	Documento
CONSÓRCIO GESTÃO RODOVIÁRIA PIAUÍ	53.505.032/0001-05

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Projeto e Consultoria

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso - Código 754; Projeto/Atividade – 26.782.0008.1967; Natureza da Despesa – 44.90.51 - Obras e Instalações.

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 04:08