Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
2395	Em andamento

Descrição

CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA NO KM 13,6, SERVIÇOS PRELIMINARES, ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO DE ACESSOS E DIVERSOS NA ROD. PI-371, TRECHO: RODOVIA PI-140 (FLORIANO), /AMOLAR, COM EXT. DE 16,3 M

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
424.163,62	20/11/2009	90 dias

Executante	Documento
Reconcret Recuperação e Construção Ltda	03.584.650/0001-10

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

FONTE 00 - RECURSOS DO TESOURO

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 07:43