Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Código	Situação da Obra
2407	Em andamento

Descrição

Implantação do sistema de abastecimento de aguasimplificado nas localidades Janoca e Lagoa dos Caraíbas

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
145.289,38	26/07/2007	90 dias

Executante	Documento
SUPREMA CONSTRUÇÕES LTDA	07.961.210/0001-95

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rede de Distribuição de água

Fonte de Recurso

FR 00 - 10

Controle Interno	Nº da ART/CREA
16.1438/06	

Impresso em: 20/11/2026 21:33