Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-SUL - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
2463	Encerrada

Descrição

Ampliação de muro do cemitério Santa Cruz, bairro Santa Cruz.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
18.803,40	26/10/2007	40 dias

Executante	Documento
J. R. Teixeira Const. e Comércio Ltda.	07.607.937/0001-79

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

100.

Controle Interno	Nº da ART/CREA
114/2007	

Impresso em: 20/11/2026 21:25