Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: CAMARA DE PARNAIBA

Código	Situação da Obra
249	Em andamento

Descrição

Serviço de Mão-de-obra na execução dos serviços de reforma do telhado do Anexo da Câmara Municipal, compreendendo: demolição do telhado, confecção de telhado novo, demolição de rufa, demolição e recuperação de parede, serviços de calha de zinco e de capote e rufa, limpeza da obra e retelhamento do prédio principal, com material fornecido pela contatante.

Obs.: O material foi comprado na empresa: Adeil D. Moreira - MEE, no valor de R$ 1.774,50 (um mil setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
1.800,00	02/04/2008	30 dias

Executante	Documento
EDMILSON CONCEIÇÃO DA SILVA	350.185.503-68

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

Recurso Proprio

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 00:02