Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-SUL - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
2493	Concluída

Descrição

Lote III:Rua 03 (três), entre as ruas Maria de Lourdes e 11 (onze); rua 04 (quatro) entre as ruas Ma

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
241.368,14	21/01/2008	70 dias

Executante	Documento
J.W.M Comércio e Construções Ltda	08.378.080/0001-25

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

100

Controle Interno	Nº da ART/CREA
14/2008	

Impresso em: 20/11/2026 22:28