Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE BOM JESUS

Código	Situação da Obra
251	Em andamento

Descrição

Ampliação dos postos de saúde do bairro São Pedro e do Centro Municipal de Saúde Tetuliano Lustosa, nesta cidade

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
67.244,80	01/04/2008	60 dias

Executante	Documento
Construtora Ipê Engenharia Ltda	04.191.905/0001-47

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Posto de saúde

Fonte de Recurso

Repasse

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 23:48