Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-SUL - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
2510	Concluída

Descrição

pav. em paral. rejuntado(pedra roxa)com

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
155.360,84	21/01/2008	70 dias

Executante	Documento
Costa e Carvalho Ltda	02.960.929/0001-98

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

FR: 100-orç. pop./PMT-SDU/SUL; PA: 5052-const. e calç.; ED: 44.90.51-inst. e obras

Controle Interno	Nº da ART/CREA
17/2008	