Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
252	Em andamento

Descrição

Construção de vestiário e alambrado com reforma do campo de futebol, localizado na usina Santana, ba

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
143.629,33	19/11/2007	120 dias

Executante	Documento
Focus Engenharia Ltda	06.127.920/0001-51

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

100.

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 21:59