Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
2680	Em andamento

Descrição

Execução dos serviços de construção de 10 (dez) lombadas no trecho: Valença / Lagoa do Sítio.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
112.523,84	12/07/2010	60 dias

Executante	Documento
Construtora Capi Ltda	06.668.248/0001-01

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

Fonte 00 - Recursos Ordinários - Tesouro Estadual

Controle Interno	Nº da ART/CREA
11/2010	