Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-SUL - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
2703	Em andamento

Descrição

Recuperação de Pavimentação, drenagens, Predios Públicos, Praças, Canteiros, obras de contenção e outros nos seguintes bairros: Areias/Parte II, Santa Cruz, Angelim, Esplanada/Oeste, Loteamento Sete Estrelas, Vila Irmã Dulce, Santa Fé, Mário Covas e Residencial Betinho– Área de Atuação 03, Zona Sul de Teresina-PI, Conforme Orçamento nº. 77 / 2009.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
70.882,02	18/05/2010	285 dias

Executante	Documento
Pacon Construções e Imobiliária Ltda	63.509.194/0001-75

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

100 (Recursos Próprios).

Controle Interno	Nº da ART/CREA
26/2010	

Impresso em: 21/11/2026 09:26