Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
2779	Em andamento

Descrição

Execução dos serviços de melhoramento de implantação e pavimentação asfáltica em tratamento superficial duplo - TSD na Rodovia PI-112, Entr. PI-214 (Luzilândia) / Matias Olimpio, com 22,197 km de Extensão

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
5.903.922,91	17/06/2010	240 dias

Executante	Documento
Reconcret Recuperação e Construção Ltda	03.584.650/0001-10

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso 16 – Operações de Crédito Internas e 00 – Recurso Ordinário

Controle Interno	Nº da ART/CREA
PJU/26/2010	00019006752345016517

Impresso em: 21/11/2026 09:47