Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: AGESPISA - AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S.A

Código	Situação da Obra
2809	Paralisada

Descrição

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO PASSAGEM DAS PEDRAS, MUNICIPIO DE PICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
1.224.810,97	10/07/2009	120 dias

Executante	Documento
PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO EIRELI	03.337.426/0001-23

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rede de Distribuição de água

Fonte de Recurso

PRÓPRIOS E DO FGTS - CONTRATO Nº 190.486-66/2007

Controle Interno	Nº da ART/CREA
CT 046/09 ASJUR	ART19018383405013217

Impresso em: 20/11/2026 22:12