Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
28099	Em andamento

Descrição

PJU 015/2019

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL COMPREENDENDO AS RODOVIAS ESTADUAIS, ACESSOS DE LIGAÇÃO, ANÉIS, CONTORNOS E ARCOS, DO TD-03 - TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DOS CARNAUBAIS QUE ABRANGE AS SEGUINTES RODOVIAS PI: 115; 323; 322; 320; 114; 113; 331; 133; 221 E LIGAÇÃO.

TRECHOS: ENTR. BR-343(CAMPO MAIOR) / JUAZEIRO DO PIAUÍ - 73KM;

JUAZEIRO DO PAIUÍ / CASTELO DO PIAUÍ - 32KM;

CASTELO DO PIAUÍ / SÃO MIGUEL DO TAPUIO - 35KM;

SÃO MIGUEL DO TAPIUO / ASSUNÇÃO DO PIAUÍ - 54KM;

ENTR. PI-115 / SIGEFREDO PACHECO - 33KM;

ENTR. PI-115 / BURITI DOS MONTES - 41KM;

BURITI DOS MONTES / DIV. CEARÁ - 21KM;

ENTR. BR-343 / JATOBÁ DO PIAUÍ - 44KM;

CAMPO MAIOR / CABECEIRAS DO PIAUÍ - 44KM;

CABECEIRAS DO PIAUÍ / DIV. TERRITÓRIO COCAIS - 13KM;

ENTR. BR-343 / NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - 15KM;

ENTR. BR 343 / BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - 21KM;

BOQUEIRÃO DO PIAUÍ / BOA HORA - 11KM;

ENTR. PI-111 / BOA HORA - 19KM;

ENTR. PI-451 / NOVO SANTO ANTÔNIO - 30KM.

COM EXTENSÃO TOTAL DE 486,00 KM.

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
14.384.554,66	**19/08/2019**	**1440 dias**

Executante	Documento
COMPANHIA AGRÍCOLA MINERADORA E CONSTRUTORA ICARAÍ LTDA	**06.146.695/0002-81**

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	**Rodovia Estadual**

Fonte de Recurso

CÓD 100- RECURSO ORDINÁRIO; 111-COTA PARTE DA CIDE; 116 OP. DE CREDITO INTERNA; PROJETO/ ATIVIDADE- CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS; NATUREZA DA DESPESA- 46.201.26.782.0020.1036; NATUREZA DE DESPESA COD.4.4.90.51-

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 09:05