Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE TERESINA

Código	Situação da Obra
2811	Cancelada

Descrição

EXECUÇÃO E REFORMA(TROCA DE PISO,ELEVAÇÃO DE PAREDES E PINTURA GERAL), AMPLIAÇÃO (CONSTRUÇÃO DE WC COM ADEQUAÇÃO PARA PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAIS E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO COBERTO OFICINAS DIVERSOS) NA E.M.AREOLINO LEÔNCIO, LOCALIZADA NA LOCALIDADE SANTANA, POVOADO BOQUINHA, MUNICÍPIO DE TERESINA.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
599.290,32	19/05/2010	225 dias

Executante	Documento
BRISA - PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA	10.381.735/0001-66

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Escolas

Fonte de Recurso

FUNDEB fonte: 0219

Controle Interno	Nº da ART/CREA
042-4276/09	

Impresso em: 21/11/2026 09:25