Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

Código	Situação da Obra
282	Paralisada

Descrição

Construção de 200 (duzentas) unidades sanitárias distribuídas nos seguintes bairros: Água Mineral, N

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
173.262,00	28/01/2008	180 dias

Executante	Documento
J. W. R. Comércio e Construções Ltda	07.489.429/0001-33

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

100

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 21:57