Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
284	Concluída

Descrição

Execução dos serviços de Tapa Buraco (AAUF), com remendo profundo, na Rodovia PI - 130, trecho: Tere

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
146.711,78	19/01/2008	60 dias

Executante	Documento
G M ROCHA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	06.062.714/0001-00

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

Fonte 00 - Recursos Ordinários - Tesouro Estadual

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 21:58