Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE

Código	Situação da Obra
2873	Encerrada

Descrição

Construção de uma Unidade da Farmácia Popular do Brasil no município de Floriano (PI)

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
77.253,36	28/12/2007	90 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA R.V. LTDA.	08.012.498/0001-14

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

Tesouro Estadual

Controle Interno	Nº da ART/CREA
TC-N-039779/07	

Impresso em: 20/11/2026 22:10