Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE

Código	Situação da Obra
2879	Em andamento

Descrição

Complementação do SAS + Limpeza do poiço tubular do bairro Matadouro

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
133.800,00	02/07/2010	60 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA SOUSA E LIMA LTDA.	05.576.350/0001-14

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rede de Distribuição de água

Fonte de Recurso

Conv. 010/2000-KfW/MS/SESAPI

Controle Interno	Nº da ART/CREA
004.098/10-64	000

Impresso em: 21/11/2026 10:11