Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE

Código	Situação da Obra
2883	Em andamento

Descrição

Reforma de prédio para instalação da Central Estadual do SAMU em Teresinatadual do SAMU em Teresina

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
149.948,23	25/05/2010	30 dias

Executante	Documento
MONTEIRO GOMES ENGENHARIA LTDA.	03.060.169/0001-25

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

Portaria nº 2970/08-MS

Controle Interno	Nº da ART/CREA
013.361/10-6060	000

Impresso em: 21/11/2026 09:25