Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE

Código	Situação da Obra
2897	Concluída

Descrição

Reforma do Hospital Dirceu Arcoverde (PMPI) para implantação de consultório odontológico especial.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
40.350,12	12/02/2010	60 dias

Executante	Documento
LAURITA MEDEIROS VALLE DE SOUSA	01.091.402/0001-01

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Hospital

Fonte de Recurso

100 - Tesouro Estadual/Funsaúde

Controle Interno	Nº da ART/CREA
0024509-2/2009	000

Impresso em: 21/11/2026 08:28