Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE

Código	Situação da Obra
2915	Paralisada

Descrição

Execução de Obras de Adequação da UMS local para Implantação da Unidade Básica Avançada de Saúde (UBAS) no município de Coivaras (LOTE II).

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
593.228,58	12/04/2010	120 dias

Executante	Documento
T. C. ENGENHARIA LTDA ME	07.913.196/0001-54

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Unidade de Saúde

Fonte de Recurso

Fonte 100

Controle Interno	Nº da ART/CREA
028.737/09-92	000