Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE

Código	Situação da Obra
2930	Em andamento

Descrição

lote 3: UPA Oeiras

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
7.046.830,53	16/07/2010	180 dias

Executante	Documento
ERICA CONSTRUÇÕES LTDA	07.084.007/0001-88

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Unidade de Saúde

Fonte de Recurso

Portaria 1020/09-MS

Controle Interno	Nº da ART/CREA
010607/10-43	000