Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE

Código	Situação da Obra
2931	Em andamento

Descrição

lote 4: UPA Floriano

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
7.046.830,53	16/07/2010	180 dias

Executante	Documento
STEL EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA	23.635.816/0001-97

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Unidade de Saúde

Fonte de Recurso

Portaria 1020/09-MS

Controle Interno	Nº da ART/CREA
010607/10-43	000

Impresso em: 21/11/2026 10:14