Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE

Código	Situação da Obra
2940	Em andamento

Descrição

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USINA DE GASES MEDICINAIS E REFORMA DA SALA DOS GERADORES, DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, EM TERESINA - PI.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
140.464,33	25/03/2009	180 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA PADRÃO LTDA	06.224.118/0001-80

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Hospital

Fonte de Recurso

CONVENIO 2812/06 + CONTRAPARTIDA TESOURO ESTADUAL

Controle Interno	Nº da ART/CREA
CV 04/2009	000

Impresso em: 21/11/2026 05:03