Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE

Código	Situação da Obra
2946	Concluída

Descrição

Conclusão da reforma e ampliação do HREP (Valença do Piauí-PI), para implantação da Unidade de Fisioterapia.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
98.984,20	07/07/2009	180 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA NOVO JOCKEY LTDA.	07.823.926/0001-26

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Hospital

Fonte de Recurso

TESOURO ESTADUAL - FONTE 100

Controle Interno	Nº da ART/CREA
CV 15/2009	000