Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE

Código	Situação da Obra
2949	Concluída

Descrição

Lote único: Conclusão da reforma e ampliação do Hospital Regional Norberto Moura - Elesbão Veloso (PI).

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
44.958,16	05/06/2009	180 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA NOVO JOCKEY LTDA.	07.823.926/0001-26

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Hospital

Fonte de Recurso

Fonte 100.

Controle Interno	Nº da ART/CREA
CV 18/2009	

Impresso em: 21/11/2026 06:09