Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE

Código	Situação da Obra
2954	Concluída

Descrição

Ampliação do refeitório do Hospital Areolino de Abreu, em Teresina-PI.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
28.190,45	14/07/2009	30 dias

Executante	Documento
CCR CONSTRUÇÕES LTDA	63.336.572/0001-66

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Hospital

Fonte de Recurso

Convênio 0091/07

Controle Interno	Nº da ART/CREA
0001191-3/2009	